

项目终验（竣工验收）报告

项目名称：经济·“企业吹哨·部门报到”应用开发项目

编号：CQS25C00070

建设单位	重庆市经济和信息化委员会		
监理单位	重庆众智工程管理咨询有限公司		
承建单位	重庆市通信建设有限公司		
开工日期	2025 年 3 月 25 日	完工日期	2025 年 7 月 11 日
试运行开始日期	2025 年 7 月 19 日	试运行结束日期	2025 年 10 月 18 日
主要建设内容	项目建设内容包括 4 大业务应用系统（码上施策系统、办难事系统、需维权系统、找专员系统）、2 大业务分析应用系统（助企指数晾晒系统、复盘评估系统）、1 大应用基础支撑系统（基础管理系统）、2 大前端应用系统（可视化大屏系统、应用移动端）和 2 大体系建设（数据资源体系、标准体系建设）。		
终验（竣工验收）工作内容	根据《重庆市政府采购合同-经济·“企业吹哨·部门报到”应用开发项目》、《关于经济·“企业吹哨·部门报到”应用开发方案的批复》（渝大数据发〔2024〕89 号）和《重庆市政务数字化应用开发操作指南（2024 年版）》的要求，对经济·“企业吹哨·部门报到”应用开发项目相应建设内容进行检查检验。		
专家验收建议	1. 项目申请、审批的流程符合规范，手续齐全。 2. 项目设计、实施、监理等验收材料齐全、完整，满足终验（竣工验收）要求。 3. 项目按批准的应用开发方案和合同约定，完成了 4 大业务应用系统、2 大业务分析应用系统、基础支撑系统、2 大前端应用系统、数据资源体系和标准体系的建设，且符合国家、重庆市和相关行业标准。 4. 项目通过了第三方软件产品测试、安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估，系统运行稳定，满足用户需求。 综上所述，专家组同意项目通过终验（竣工验收）。		

终验（竣工验		
收）结论及意见	同意项目通过终验（竣工验收）	
建设单位	监理单位	承建单位
签章：	签章：	签章：

填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、承建单位各一份。