
关于逾期结题的情况说明

财务审计处：
[bookmark: _GoBack]该课题采购项目于2024年11月15日正式签订《采购合同》，原计划于2024年12月10日前完成项目验收。但预期成果涉及高校专业建设，需要市教委等部门共同论证并推动落实。2025年5月底，市经济信息委、市教委联合印发了《重庆市加强高校现代制造业人才培养实施方案》。
特此说明。



教育培训处
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